План реализации проекта на 2013-2014 гг.
	№
	Сроки 
	Мероприятия 
	Ответственный 
	Результат 

	1
	1 этап – подготовительный (сентябрь 2013-апрель 2014)
	Детальное обследование территории и выделение наиболее интересных объектов
	Замдиректора  по УВР- Костенко Л.И., замдиректора по АХЧ – Чернвшева Н.Г., учитель биологии Коркина И.А.
	Оформление план проекта территории школы

	2
	Сентябрь- октябрь
	Привлечение учащихся к благоустройству территории
	Коркина И.А., учитель биологии
	Рисунки, фотографии, схемы.

	3
	Сентябрь 
	Составление плана, схем, озеленения и благоустройства территории школы
	Учитель биологии Коркина И.А
	План, схемы

	4
	Октябрь 
	Заготовление учащимися земли для высадки рассады
	Учащиеся, родители
	Заготовка почвы

	5
	Ноябрь - январь
	Приобретение семян цветочных культур
	Завхоз Чернышева Н.Г,  родители учащихся
	Семена 

	6
	Февраль - апрель
	Посадка рассады цветочных культур
	Учащиеся, завхоз Чернышева Н.Г.
	Рассада

	7
	2 этап – основной
(апрель – август 2014)
	Перекопка и разбивка клумб
	Учитель биологии Коркина И.А, учащиеся
	Клумбы 

	8
	Апрель-май
	Посадка цветочных культур
	Учитель биологии Коркина И.А, учащиеся
	Цветочные культуры

	9
	Апрель- июнь
	Оформление композиций клумб
	Учитель биологии Коркина И.А, учащиеся
	Композиции 

	10
	Июнь-август
	Полив, подкормка, прополка цветочных культур
	Учитель биологии Коркина И.А, учащиеся
	

	11
	3 этап – заключительный (август-октябрь)
	Сбор семян цветочных культур
	Учитель биологии Коркина И.А, учащиеся
	Семена 

	12
	Сентябрь 
	Организация перекопки участков под зиму
	Учитель биологии Коркина И.А, учащиеся
	Перекопка земли

	13
	Сентябрь 
	Составление плана, схем озеленении благоустройства территории школы на 2014-2015 гг.
	Учитель биологии Коркина И.А, учащиеся
	План, схемы

	14
	Октябрь 
	Заготовка земли для высадки рассады
	Родители, учащиеся
	Земля 


